

Perioada: 27.02.2015 – 31.05.2015				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
A1. Managementul proiectului				
A1.1. Alcatuirea echipei de management și a echipei de implementare	R1:1 echipa de management constituita; R2:1 echipa de Implementare constituita; R3:1 documente de personal și atribuitii realizate.	R1:1 echipa de management constituita; R2:1 echipa de Implementare constituita; R3:1 documente de personal și atribuitii realizate.	70 %	<i>In curs</i> - 10 experti din echipa de management a Beneficiarului și partenerilor angajați – constituita 100%; - 5 experti din echipa de management externalizata constituita – 100%. - 16 experti din echipa de implementare (pe termen lung) angajați – 14 pozitii vacante; - documente de personal și atribuitii realizate pentru toti expertii mentionati mai sus.

A1.2.Activit de suport in procesul de implementare	R4:1 procedura de implementare; R5:1 plan de implementare; R6:1 plan de monitorizare si evaluare activitati, R7:1 plan de management financiar si documentatia aferenta.	R4:1 procedura de implementare; R5:1 plan de implementare; R6:1 plan de monitorizare si evaluare activitati, R7:1 plan de management financiar si documentatia aferenta.	100 %	<i>Realizat</i>
A1.3.Activitati de manag de proiect	R8:4 cereri de rambursare depuse in grafic; R9:4 rapoarte de audit aferente cererilor de rambursare.	R8: 1 cerere de rambursare depuse in grafic; R9: 1 raport de audit aferente cererii de rambursare.	25%	<i>In curs</i>

<p>A1.4. Achizitii publice</p>	<p>R10:1 plan de achizitii intocmit; R11: 10 dosare de documentatii pentru achizitiile proiectului; R12: 10 rapoarte de achizitie.</p>	<p>R10:1 plan de achizitii intocmit; R11: 10 dosare de documentatii pentru achizitiile proiectului; R12: 9 rapoarte de achizitie.</p>	<p>70%</p>	<p>In curs</p> <p>S-au finalizat urmatoarele proceduri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 procedura de servicii de consultanta in afaceri si in management si servicii conexe– Manager proiect - (S); ▪ 1 procedura de servicii de consultanta juridica, achizitii publice, contractare si reprezentare juridica - (S); ▪ 1 procedura de servicii de consultanta finaciara – Responsabil financiar - (S); ▪ 1 procedura de servicii de contabilitate (expert contabil) - (S); ▪ 1 procedura de servicii de audit - (S); ▪ 1 procedura de servicii de organizare de evenimente, respectiv organizarea a conferintei de lansare a proiectului - (S); ▪ 3 proceduri de achizite materiale consumabile (S, P1 si P2); ▪ 1 procedura de achizitie de servicii de intermediere a rezervarii de domeniu internet, proiectare si realizare pagina WEB si intretinere, gazduire si actualizare site, in cadrul proiectului „GET- SPO” – (S); ▪ 1 procedura de achizitie de Servicii de evaluare independent a SPO - (S); ▪ (S)finalizata; <ul style="list-style-type: none"> ▪ S-au pregatit specificatiile tehnice si s-a pregatit documentatia de atribuire in vederea transmiterii spre validare de catre ANRMAP
--------------------------------	--	---	------------	--

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 procedura de servicii de multiplicare materiale informare – (P3) <p>S-au demarat urmatoarele proceduri care vor fi finalizate in urmatoarea perioada de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 proceduri de achizitie avand ca obiect furnizarea si instalare de licente solutie pentru arhivare electronica, solutie de afisare publica securizata a informatiilor, infrastructura hardware si software de baza in vederea implementarii unui sistem de arhiva electronica pentru eficientizarea activitatilor – (S, P1 si P3); ▪ 2 proceduri de servicii de evaluare independent a SPO - (P1 si P2);
A2. Elaborare studii si proceduri				
A 2.1.Elaborare studiu cu privire la modalitatea de organizare a SPO pentru S, P1, P2	R1:3 studii cu privire la organizarea SPO	R1: 3 studii initiale cu privire la organizarea SPO	100 %	<i>Realizat</i>
A.2.2.Elaborare proceduri de lucru SPO in ceea ce priveste folosirea instrumentelor informatice de gestiune arhive electronice	R2:3 procedura de lucru	-	%	<i>Aceste activitati se vor demara dupa finalizarea achizitiei avand ca obiect furnizarea si instalare de licente solutie pentru arhivare electronica, solutie de afisare publica securizata a informatiilor, infrastructura hardware si software de baza in vederea implementarii unui sistem de arhiva electronica care a fost demarata de catre toate</i>
A.2.3.Diseminare proceduri	R3:3 workshopuri de prezentare proceduri	-	%	

A.2.4.Actualizare continuua procedure	R4:3 proceduri actualizate	-	%	cele 3 SPO-uri.
A3. Dezvoltare si implementarea de instrumente informatice pentru modernizarea fiecarui SPO				
A3.1. Documentare tehnica si stabilirea parametrilor tehnici min ce trebuie sa fie regasiti la echipamentele, bunurile si serviciile achizitionate/subcontractate	R1: 10 rapoarte de documentare	R1: 10 rapoarte de documentare	100%	<i>Realizat</i>
A3.2. Implementarea si testarea unei solutii de arhivare electronica cu subcomponente de afisare publica securizata a informatiilor in fiecare SPO	R2:3 solutii de arhivare electronica cu subcomponente de afisare publica securizata a informatiilor implementate si testate; R3:3 Rapoarte de punere in functiune a solutiilor de arhivare.	-		S-a demarat de catre toate cele 3 SPO-uri achizitia avand ca obiect furnizarea si instalare de licente solutie pentru arhivare electronica, solutie de afisare publica securizata a informatiilor, infrastructura hardware si software de baza in vederea implementarii unui sistem de arhiva electronica.

<p>A3.3.Dezvoltarea si testarea de solutii personalizate de tip infochiosc pentru clientii fiecarui SPO, inclusiv acces la informatiile personale din arhiva si imprimarea acestora</p>	<p>R4:3 solutii personalizate de tip info-chiosc pentru clientii SPO; R5:3 Rapoarte de punere in functiune a solutiilor personalizate de tip infochiosc; R6:3 infrastructuri hardware si software instalate; R7:3 Rapoarte de punere in functiune a infrastructurilor hardware si software.</p>	-	%	<p>S-a demarat de catre toate cele 3 SPO-uri achizitia avand ca obiect furnizarea si instalare de licente solutie pentru arhivare electronica, solutie de afisare publica securizata a informatiilor, infrastructura hardware si software de baza in vederea implementarii unui sistem de arhiva electronica.</p>
<p>A3.4 Instruirea personalului din cele 3 SPO in vederea utilizarii si administrarii sistemelor informatice achizitionate</p>	<p>R8: 21 persoane instruire.</p>	-	%	<p>Se va demara dupa finalizarea si instalarea solutiei de arhivare electronica</p>
<p>A.3.5 Evaluarea gradului de satisfactie al clientilor fiecarui SPO</p>	<p>R9:3 studii statistice.</p>	-	%	<p>Se va demara dupa finalizarea si instalarea solutiei de arhivare electronica</p>
<p>A.4. Scanare si arhivare electronica</p>				

A.4.1 Inventariere arhive fizice	R1:42000 dosare organizate	R1: 500 organizate	1%	S-a initiat procesul de inventariere a arhivei fizice. In perioada de rambursare ulterioara (1 iunie – 31 august) se va finaliza procesul de recrutare a personalului de arhivare si se va inventaria arhiva celor 3 SPO-uri.
A.4.2. Scanare si arhivare electronica docum clienti SPO	R2:42000 dosare scanate si arhivate electronic	-	%	Se va demara dupa finalizarea si instalarea solutiei de arhivare electronica
A.4.3. Indexare si incarcare documente in solutia de arhivare electronica	R3:42000 documente indexate si incarcate in solutia de arhivare electronica.	-	%	Se va demara dupa finalizarea si instalarea solutiei de arhivare electronica
A5. Informare si promovare proiect				
A.5.1. Organizare conferinte de lansare si inchidere proiect obtinute	R1: 2 conferinte lansare/inchidere proiect. - L1-2, L9-10	R1: 1 conferinta de lansare proiect L1-L2	50%	<i>In curs</i>
A.5.2. Dezvoltare si administrare website proiect	R2:1 website proiect si administrare.	-		S-a finalizat achizitia. In perioada urmatoare se va finaliza pagina web.

<p>A.5.3. Dezvoltare si productie materiale de promovare proiect</p>	<p>R3:180000 pliante; R4:9roll-upuri; R5:3000 de afise; R6:300 mape; R7:300 block notes; R8:300 brosur proiect; R9:300 pixuri.</p>	<p>R3: 180000 pliante R4: 9 roll-upuri R5: 3000 de afise R6: 300 mape R7: 300 block notes R8: 300 brosur proiect R9: 300 pixuri</p>	<p>100%</p>	<p><i>Realizat</i></p>
<p>A.5.4. Derulare campanie de informare proiect</p>	<p>R10:3 caravane; R11:1 campanie online; R12:60 panotaje stradale; R13:15 anunturi de presa.</p>	<p>R13: 7 anunturi de presa</p>	<p>10%</p>	<p><i>In curs</i></p>