



TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

[Acest tabel va fi completat cu informațiile cumulate de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

Perioada: 01.10.2015 – 26.12.2015

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângerii și riscuri
A1. Managementul proiectului				
A1.1. Alcatuirea echipei de management și a echipei de implementare	R1:1 echipa de management constituita; R2:1 echipa de implementare constituita; R3:1 documente de personal și atribuitii realizate.	R1:1 echipa de management constituita; R2:1 echipa de implementare constituita; R3:1 documente de personal și atribuitii realizate.	100 %	<i>In curs</i> - 10 experti din echipa de management a Beneficiarului și partenerilor angajați – constituita 100%; - 5 experti din echipa de management externalizata constituita – 100%. - 33 experti din echipa de implementare (pe termen lung) angajați - documente de personal și atribuitii realizate pentru toti expertii mentionati mai sus.



Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



ROMANIA EUROPEANA

COOPERARE FINANCIARA

Proiect de Dezvoltare Regionala

Investiții Strategice


ANOFN

ANOFN

<p>A1.2.Activitatii de suport in procesul de implementare</p>	<p>R4:1 procedura de implementare; R5:1 plan de implementare; R6:1 plan de monitorizare si evaluare activitatii, R7:1 plan de management financiar si documentatia aferenta.</p>	<p>R4:1 procedura de implementare; R5:1 plan de implementare; R6:1 plan de monitorizare si evaluare activitatii, R7:1 plan de management financiar si documentatia aferenta.</p>	<p>100 %</p>	<p>Realizat</p>
<p>A1.3.Activitatii de management de proiect</p>	<p>R8:4 cereri de rambursare depuse in grafic; R9:4 rapoarte de audit aferente cererilor de rambursare.</p>	<p>R8: 10 cereri de rambursare depuse in grafic (3 CR intermediare si 6 CR aferente CP si Cerere lichidare si 1 CR finala); R9: 10 rapoarte de audit aferente cererilor de rambursare.</p>	<p>100%</p>	<p>Realizat</p>



Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



<p>URUBA ECONOMIA</p> <p>GUVERNUL ROMÂNIEI</p> <p>Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii</p> <p>Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor</p> <p>Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile</p> <p>Ministerul Energiei</p> <p>Ministerul Apărării Naționale</p> <p>Ministerul Educației, Tineretului și Sportului</p> <p>ANOFN</p>	<p>R10:1 plan de achizitii intocmit;</p> <p>R11: 10 dosare de documentatii pentru achizitiile proiectului;</p> <p>R12: 10 rapoarte de achizitie.</p>	<p>R10:1 plan de achizitii intocmit;</p> <p>R11: 10 dosare de documentatii pentru achizitiile proiectului;</p> <p>R12: 10 rapoarte de achizitie.</p>	<p>100%</p>	<p>Realizat</p> <p>S-au finalizat urmatoarele proceduri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 procedura de servicii de consultanta in afaceri si in management si servicii conexe- Manager proiect - (S); ▪ 1 procedura de servicii de consultanta juridica, achizitii publice, contractare si reprezentare juridica - (S); ▪ 1 procedura de servicii de consultanta financiara – Responsabil financiar - (S); ▪ 1 procedura de servicii de contabilitate (expert contabil) - (S); ▪ 1 procedura de servicii de audit - (S); ▪ 1 procedura de servicii de organizare de evenimente, respectiv organizarea a conferintei de lansare a proiectului - (S); ▪ 3 proceduri de achizite materiale consumabile (S, P1 si P2); ▪ 1 procedura de achizitie de servicii de intermediere a rezervarii de domeniu internet, proiectare si realizare pagina WEB si intretinere, gazduire si actualizare site, in cadrul proiectului „GET-SPO” – (S); ▪ 3 proceduri de achizitie de Servicii de evaluare independenta SPO - (S, P1 si P2); ▪ (S)finalizata; ▪ S-au pregatit specificatiile tehnice si s-a pregatit documentatia de atribuire in vederea transmiterii
<p>URUBA ECONOMIA</p> <p>GUVERNUL ROMÂNIEI</p> <p>Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii</p> <p>Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor</p> <p>Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile</p> <p>Ministerul Energiei</p> <p>Ministerul Apărării Naționale</p> <p>Ministerul Educației, Tineretului și Sportului</p> <p>ANOFN</p>	<p>MEDIA ONE</p> <p>ACCIONA LITERE ROMANESTI</p>	<p>ACCIONA LITERE ROMANESTI</p>	<p></p>	<p></p>

A1.4. Achizitii publice

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



GUVERNUL ROMÂNIEI



MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE



MINISTERUL SĂNĂȚII NAȚIONALE ȘI PROTECȚIEI CONSUMATORILOR



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI PATRIMONIULUI CULTURAL



MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII DE INFORMAȚII



ANOFPN

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 procedura de servicii de multiplicare materiale informare – (P3) ▪ 3 proceduri de achiziție având ca obiect furnizarea și instalare de licențe soluție pentru arhivare electronică, soluție de afisare publică securizată a informațiilor, infrastructura hardware și software de baza în vederea implementării unui sistem de arhivă electronică pentru eficientizarea activităților – (S, P1 și P2) ▪ 1 procedura de achiziție Pachet complet schimb de bune practici în Austria – (S) – finalizată; ▪ 1 procedura de achiziție Pachet complet realizare simpozion transfer de cunoștințe ca urmare a schimbului de bune practici - achiziție directă conform art. 19 din OUG nr. 34/2006 - deschiderea ofertelor fiind stabilită pentru 16.11.2015 - finalizată; ▪ 1 procedura de achiziție Campanie publicitară audio pe posturile de radio locale din cele 3 județe de implementare - achiziție directă conform art. 19 din OUG nr. 34/2006 - deschiderea ofertelor fiind stabilită pentru 16.11.2015 – finalizată;
--	--	--	--	--



Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



ROMANIA



ROMANIA



ROMANIA



ROMANIA



ROMANIA



ROMANIA



ROMANIA



ROMANIA



ROMANIA



ROMANIA

<p>1 procedura de achizitie Conferinte inchidere - proiect S - achizitie directa conform art. 19 din OUG nr. 34/2006 - finalizata</p> <p>S-a pregatit documentatia necesara Servicii de analiză și prognoză a pieței muncii – cerere de oferta conform art. 124 din OUG nr. 34/2006 – se s-a transmis spre validare catre ANRMAR inasa nu s-a mai postat in SEAP.</p> <p>1 procedura de achizitie lucrari de igenizare sala – P2 AJOFM Bihor - finalizata;</p> <p>1 procedura achizitie servicii de arhivare P4 – finalizata;</p> <p>1 procedura de achizitie licente office P4 – finalizata;</p>				
<p>A2. Elaborare studii si proceduri</p>				
<p>A 2.1.Elaborare studiu cu privire la modalitatea de organizare a SPO pentru S, P1, P2</p>	<p>R1:3 studii cu privire la organizarea SPO</p>	<p>R1: 3 studii initiale cu privire la organizarea SPO</p>	<p>100 %</p>	<p>Realizat</p>
<p>A.2.2.Elaborare proceduri de lucru SPO in ceea ce priveste folosirea instrumentelor informatice de gestiune arhive electronice</p>	<p>R2:3 proceduri de lucru</p>	<p>R2:3 proceduri de lucru</p>	<p>100 %</p>	<p>Realizat</p>



Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



ROMANIA

ROMANIA

ROMANIA

ROMANIA

ROMANIA

ROMANIA

A.2.3. Diseminare proceduri	R3:3 workshopuri de prezentare proceduri	R3:3 workshopuri de prezentare proceduri	100 %	
A.2.4. Actualizare continua proceduri	R4:3 proceduri actualizate	R4:3 proceduri actualizate	100 %	Realizat
A3. Dezvoltare si implementarea de instrumente informatice pentru modernizarea fiecarui SPO				
A3.1. Documentare tehnica si stabilirea parametrilor tehnici min ce trebuie sa fie regasiti la echipamentele, bunurile si serviciile achizitionate/subcontractate	R1: 10 rapoarte de documentare	R1: 10 rapoarte de documentare	100%	Realizat
A3.2. Implementarea si testarea unei solutii de arhivare electronica cu componente de afisare publica securizata a informatiilor implementate si testate; publica securizata a informatiilor in fiecare SPO	R2:3 solutii de arhivare electronica cu componente de afisare publica securizata a informatiilor implementate si testate; R3:3 Rapoarte de punere in functiune a solutiilor de arhivare.	R2: 3 solutii de arhivare electronica cu componente de afisare publica securizata a informatiilor implementate si testate; R3: 3 Rapoarte de punere in functiune a solutiilor de arhivare.	100%	Realizat



Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



OFICIUL NAȚIONAL DE AJUT SAU FINANȚARE



MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

7e



OFICIUL NAȚIONAL DE AJUT SAU FINANȚARE



OFICIUL NAȚIONAL DE AJUT SAU FINANȚARE



ANOFEN

<p>A3.3.Dezvoltarea si testarea de solutii personalizate de tip infochiosc pentru clientii infochiosc pentru fiecarei SPO, inclusiv acces la informatiile personale din arhiva si imprimarea acestora</p>	<p>R4:3 solutii personalizate de tip info-chiosc pentru clientii SPO; R5:3 Rapoarte de punere in functiune a solutiilor personalizate de tip infochiosc; R6:3 infrastructuri hardware si software si software instalate; R7:3 Rapoarte de punere in functiune a infrastructurilor hardware si software.</p>	<p>R4:3 solutii personalizate de tip info-chiosc pentru clientii SPO; R5:3 Rapoarte de punere in functiune a solutiilor personalizate de tip infochiosc; R6:3 infrastructuri hardware si software instalate; R7:3 Rapoarte de punere in functiune a infrastructurilor hardware si software.</p>	<p>100%</p>	<p>Realizat</p>
<p>A3.4 Instruirea personalului din cele 3 SPO in vederea utilizarii si administrarii sistemelor informatice achizitionate</p>	<p>R8: 21 persoane instruire.</p>	<p>R8: 32 persoane instruite (Arad: 7, Bihor: 17, Brasov: 8) conform rapoartelor de instruire know Online</p>	<p>152,38%</p>	<p>Realizat</p>
<p>A.3.5 Evaluarea gradului de satisfactie al clientilor fiecarui SPO</p>	<p>R9:3 studii statistice.</p>	<p>R9:3 studii statistice</p>	<p>100 %</p>	<p>Realizat</p>
<p>A.3.6. Schimb de bune practici</p>	<p>R10 – 1 schimb de bune practici;</p>	<p>R10 – 1 schimb de bune practici;</p>	<p>100%</p>	<p>Realizat</p>



Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



<p>A 3.7. Simpozion transfer cunostinte</p>	<p>R11 – 1 Simpozion transfer cunostinte R 12 – 1 Raport de bune practici</p>	<p>R11 – 1 Simpozion transfer cunostinte R 12 – 1 Raport de bune practici</p>	<p>100%</p>	<p>Realizat</p>
<p>A 3.8. Analiza si prognoza pietei muncii</p>	<p>R13: 3 Studii de analiza si prognoza a pietei muncii</p>	<p>-</p>	<p>0%</p>	<p>Nu s-a realizat</p>
<p>A.4. Scanare si arhivare electronica</p>				
<p>A.4.1 Inventariere arhive fizice</p>	<p>R1:42000 dosare organizate</p>	<p>R1: 44756 dosare organizate</p>	<p>106,56%</p>	<p>Realizat</p>
<p>A.4.2. Scanare si arhivare electronica docum clienti SPO</p>	<p>R2:42000 dosare scanate si arhivate electronic</p>	<p>R2: 44756 dosare scanate si arhivate electronic</p>	<p>106,56%</p>	<p>Realizat</p>
<p>A.4.3. Indexare si incarcare documente in solutia de arhivare electronica</p>	<p>R3:42000 documente indexate si incarcate in solutia de arhivare electronica.</p>	<p>-R3: 44756 documente indexate si incarcate in solutia de arhivare electronica</p>	<p>106,56%</p>	<p>Realizat</p>
<p>A5. Informare si promovare proiect</p>				
<p>A.5.1. Organizare conferinte de lansare si inchidere proiect obtinute</p>	<p>R1: 2 conferinte lansare/inchidere proiect. - L1-2, L9-10</p>	<p>R1: 2 conferinta de lansare proiect L1-L2, L9-L10</p>	<p>100%</p>	<p>Realizat</p>
<p>A.5.2. Dezvoltare si administrare website proiect</p>	<p>R2:1 website proiect si administrare.</p>	<p>R2: 1 website proiect si administrare.</p>	<p>100%</p>	<p>Realizat</p>



Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN FORMAREA ÎN ÎNSUȘIRI



MINISTERUL MUNCII, CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII SOCIALE ȘI PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII



ANOFN

<p>A.5.3. Dezvoltare si productie materiale de promovare proiect</p>	<p>R3:180000 pliante; R4:9roll-upuri; R5:3000 de afise; R6:300 mape; R7:300 block notes; R8:300 brosurii proiect; R9:300 pixuri.</p>	<p>R3: 180000 pliante R4: 9 roll-upuri R5: 3000 de afise R6: 300 mape R7: 300 block notes R8: 300 brosurii proiect R9: 300 pixuri</p>	<p>Realizat</p>
<p>A.5.4. Derulare campanie de informare proiect</p>	<p>R10:3 caravane; R11:1 campanie online; R12:60 panotaje stradale; R13:15 anunturi de presa. R14: 3 spoturi radio (1 spot/judet); R15: 480 de difuzari (160 difuzari/judet</p>	<p>R10: 3 caravane R11: 1 campanie online R12: 60 panotaje stradale R13: 15 anunturi de presa R14: 3 spoturi radio (1 spot/judet) R15: 570 de difuzari (185 difuzari Arad –Radio Profm Arad si Radio 21, 184 difuzari Brasov – Radio Profm Brasov si Radio 21, 201 difuzari Bihor – radio RadioTransilvania si Digi Fm)</p>	<p>Realizat</p>



Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arad
 Director Executiv
 Marinela HENTES

